DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 5. 2026

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

objednatel:	**Obec Žeretice**
se sídlem:	Žeretice č. p. 111, 507 02 Žeretice
zastoupená:	Petrem Jiskrou, starostou obce
IČ:	00272434

*dále jen „**Objednatel**“*

a

zhotovitel:	**Stavby rybníků s.r.o.**
se sídlem	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim
zastoupený:	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti
IČ: 02951746	DIČ: CZ02951746

*dále jen „**Zhotovitel**“*

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 5. 2026 na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem **„Obnova Obecního rybníka v k. ú. Žeretice“**.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v méněpracích a vícepracích na zakázce.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Část 3. „Cena díla“ odstavec 1 se mění následovně:

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:

Celková cena dle SoD (bez DPH): ..... 4.479.000,00 Kč

Méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....- 849.290,70 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....3.629.709,30 Kč
(slovy: tři milióny šest set dvatcet devět tisíc sedm set devět korun českých a třicet haléřů).
Cena díla dle dodatku č. 1 (s DPH):.....4.391.948,25 Kč

(slovy: čtyři milióny tři sta devadesát jeden tisíc devět set čtyřicet osm korun českých a dvacet pět haléřů).
762.238,95 Kč DPH 21%.

Cena díla je sjednána smluvními stranami dle Změnového listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

Část 4. „Termíny plnění“ se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30. 04. 2027 a to na základě požadavku Objednatele.

Část 6. „Odpovědnost za vady a záruka“ se mění následovně:

Záruční lhůta činí 60 měsíců a začíná běžet dnem 18. 11. 2026, tj. od podpisu Zjišťovacího protokolu, kde jsou uvedeny již dokončené části díla a ne ode dne předání díla objednateli, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo. Záruční lhůta na nedokončenou část díla začne běžet po dokončení díla.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Žereticích dne

Za objednatele:

Petr Jiskra
Digitálně podepsal Petr Jiskra
Datum: 2026.11.27 16:24:02 +01'00'

…….
Petr Jiskra
starosta
Obec Žeretice

Ve Vlašimi dne

Za zhotovitele:

Martin Suchopar
Digitálně podepsal Martin Suchopar
Datum: 2026.11.27 16:31:50 +01'00'

…….
Ing. Martin Suchopar
jednatel
Stavby rybníků s.r.o.