Změnový list č.1

Projekt: Obnova Obecního rybníka v k.ú. Žeretice

Objekt: SO 01 Ostranění nánosu, SO 02 Stabilizace břehu rybníka, SO 03 Nápustné zařízení, SO 04 Sanace hráze, SO 05 Oprava výpustného zařízení a SO 06 Oprava kamenného stupně

Objednatel: Obec Žeretice

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

TDS: Ing. Tomáš Purkrábek

Změna: méněpráce a vícepráce

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: objednatel a zhotovitel

Na základě skutečného stavu oproti projektové dokumentaci došlo k méněpracím v SO 01 v množství sedimentu a upravené plochy zátopy. V SO 01 vícepráce - požadavek objednatele na osetí části pozemku p.č. 238/1 k.ú. Žeretice. V objektu SO 02 došlo k méněpracem v odkopávkách, vícepráce v odstranění stávajícího opevnění, zatěsnění části břehu, navýšení plochy nového opevnění lom. kamenem. V objektu SO 03 méněpráce v množství odstraněných stromů a křovin, množství dlažby , nerealizovány česle. V objektu SO 04 méněpráce odstraněné stromy, třídění odstraněného kameniva ze stáv. opevnění. V objektu SO 05 méněpráce stupadla, odstranění dluží, snížení množství nových dluží, vícepráce demontáž stáv. potrubí do šachty, zatěsnění otvoru v požeráku po potrubí, očištění a nátěr U profilu - vedení dluží. šachtový žebřík na místo projektovaných stupadel. SO 06 méněpráce bourání zdiva včetně očištění vyb. kameniva a nového zdiva. Vícepráce

Jedná se o změny:

- **Změna Objekt SO 01 Odstranění nánosu - méněpráce celkem bez DPH - 1.111.381,95 Kč**
  Položkový rozpočet méněprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 01 Odstranění nánosu - vícepráce celkem bez DPH 9.618,00 Kč**
  Položkový rozpočet víceprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 02 Stabilizace břehu rybníka - méněpráce celkem bez DPH - 141.840,34 Kč**
  Položkový rozpočet méněprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 02 Stabilizace břehu rybníka- vícepráce celkem bez DPH 555.512,83 Kč**
  Položkový rozpočet víceprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 03 Napustne zarizeni - méněpráce celkem bez DPH - 54.656,51 Kč**
  Položkový rozpočet méněprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 04 Sanace hráze - méněpráce celkem bez DPH - 24.370,25 Kč**
  Položkový rozpočet méněprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 05 Oprava výpustného zařízení - méněpráce celkem bez DPH - 80.583,65 Kč**
  Položkový rozpočet méněprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 05 Oprava výpustného zařízení- vícepráce celkem bez DPH 25.112,85 Kč**
  Položkový rozpočet víceprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 06 Oprava kamenného stupně - méněpráce celkem bez DPH - 29.010,28 Kč**
  Položkový rozpočet méněprací je přílohou změnového listu.
- **Změna Objekt SO 06 Oprava kamenného stupně - vícepráce celkem bez DPH 2.308,60 Kč**
  Položkový rozpočet víceprací je přílohou změnového listu.

CENA

snížení: **-849.290,70 Kč bez DPH**

nová cena bez DPH: 3.629.709,30 Kč

	Jméno	**Podpis + razítko**
zhotovitel	Ing. Martin Suchopar, jednatel	Martin Suchopar Digitálně podepsal Martin Suchopar Datum: 2026.11.27 11:57:19 +01'00'
objednatel (přejímající)	Petr Jiskra, starosta obce	Petr Jiskra Digitálně podepsal Petr Jiskra Datum: 2026.11.27 11:20:45 +01'00'
TDS	Ing. Tomáš Purkrábek	Ing. Tomáš Purkrábek Digitálně podepsal Ing. Tomáš Purkrábek Datum: 2026.11.27 09:35:44 +01'00'

Termín realizace změny: **do 30.4.2027**

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: **Objednatelem požadovaná úprava a osetí pozemku p.č. 238/1 s ohledem na klimatické podmínky je možné provést až na jaře 2027.**

Změna je smluvně zakotvena v: **Dodatku č.1**

Přílohy: **Příloha č.1 - Položkový rozpočet - méněpráce a vícepráce**

Datum: 20.11.2026