REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z26-06

Stavba: **Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice**

ZL č.1 - Vícepráce a méněpráce

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Datum: 20.11.2026

Zadavatel: IČ: 00272434
Obec Žeretice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02951746
Stavby rybníků s.r.o. DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-849 290,70**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-1 248 715,57**	**-178 351,05**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-1 027 641,75**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Petr Jiskra Digitálně podepsal Petr Jiskra Datum: 2026.11.27 09:28:02 +01'00'		Martin Suchopar Digitálně podepsal Martin Suchopar Datum: 2026.11.27 11:57:01 +01'00'	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Kód: Z26-06

Stavba: **Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice**

ZL č.1 - Vícepráce a méněpráce

Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-849 290,70**	**-1 027 641,75**
SO 01 MNP	**Odstranění nánosu - méněpráce**	-1 111 381,95	-1 344 772,16
SO 01 VCP	**Odstranění nánosu - vícepráce**	9 618,00	11 637,78
SO 02 MNP	**Stabilizace břehu rybníka - méněpráce**	-141 840,34	-171 626,81
SO 02 VCP	**Stabilizace břehu rybníka - vícepráce**	555 512,83	672 170,52
SO 03 MNP	**Nápustné zařízení - méněpráce**	-54 656,51	-66 134,38
SO 04 MNP	**Sanace hráze - méněpráce**	-24 370,25	-29 488,00
SO 05 MNP	**Oprava výpustného zařízení - méněpráce**	-80 583,65	-97 506,22
SO 05 VCP	**Oprava výpustného zařízení - vícepráce**	25 112,85	30 386,55
SO 06 MNP	**Oprava kamenného stupně - méněpráce**	-29 010,28	-35 102,44
SO 06 VCP	**Oprava kamenného stupně - vícepráce**	2 308,60	2 793,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 01 - Odstranění nánosu - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.11.2026
Zadavatel:		IČ:	00272434
Obec Žeretice		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	02951746
Stavby rybníků s.r.o.		DIČ:	CZ02951746
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-1 111 381,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 111 381,95	21,00%	-233 390,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-1 344 772,16**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 01 - Odstranění nánosu - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-1 111 381,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 111 381,95
1 - Zemní práce	-1 111 381,95

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 01 - Odstranění nánosu - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-1 111 381,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 111 381,95
	D	1	Zemní práce				-1 111 381,95
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	-3 736,000	79,41	-296 675,76
			Původní množství dle PD		6 408,000		
			Dle zaměření geodeta (1.10.2026)		-2 672,000		
			Méněpráce		3 736,000		
2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	-3 736,000	20,83	-77 820,88
3	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	-3 736,000	10,39	-38 817,04
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-3 736,000	35,54	-132 777,44
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-3 736,000	63,52	-237 310,72
6	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	-2 265,714	26,20	-59 361,71
			Původní množství dle PD		9 685,714		
			Dle zaměření geodeta (30.10.2026)		-7 420,000		
			Méněpráce		2 265,714		
7	K	181351113.1	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-37 360,000	5,50	-205 480,00
8	K	183403112.1	Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-37 360,000	1,69	-63 138,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 01 - Odstranění nánosu - vícepráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.11.2026
Zadavatel:		IČ:	00272434
Obec Žeretice		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	02951746
Stavby rybníků s.r.o.		DIČ:	CZ02951746
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 618,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 618,00	21,00%	2 019,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**11 637,78**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 01 - Odstranění nánosu - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**9 618,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 618,00
1 - Zemní práce	9 618,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 01 - Odstranění nánosu - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**9 618,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 618,00
	D	1	Zemní práce				9 618,00
1	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	700,000	10,00	7 000,00
			Požadavek objednatele na osetí části pozemku p.č. 238/1 v k.ú Žeretice		700,000		
			Vícepráce		700,000		
2	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	14,000	140,00	1 960,00
			Viz položka č.1, spotřeba 0,02 kg/m2		14,000		
			Vícepráce		14,000		
3	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000	0,94	658,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 02 - Stabilizace břehu rybníka - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2026

Zadavatel:
Obec Žeretice
IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-141 840,34**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-141 840,34	21,00%	-29 786,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-171 626,81**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 02 - Stabilizace břehu rybníka - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-141 840,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	-141 840,34
1 - Zemní práce	-141 840,34

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 02 - Stabilizace břehu rybníka - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-141 840,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-141 840,34
	D	1	Zemní práce				-141 840,34
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-419,000	103,84	-43 508,96
			Původní množství dle PD		549,000		
			Výkop pro patku		100,000		
			Výkop z břehu pro jeho zatěsnění		15,000		
			Natěžení jílu pro zatěsnění břehu		15,000		
			Méněpráce		419,000		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-434,000	35,55	-15 428,70
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-434,000	63,52	-27 567,68
5	K	181351113.1	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-4 340,000	11,06	-48 000,40
6	K	183403112.1	Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-4 340,000	1,69	-7 334,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 02 - Stabilizace břehu rybníka - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2026

Zadavatel:
Obec Žeretice
IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**555 512,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**555 512,83**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 02 - Stabilizace břehu rybníka - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**555 512,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	555 512,83
1 - Zemní práce	62 878,95
4 - Vodorovné konstrukce	392 610,83
998 - Přesun hmot	94 965,55

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 02 - Stabilizace břehu rybníka - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**555 512,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				555 512,83
	D	1	Zemní práce				62 878,95
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	90,000	281,58	25 342,20
			Rozebrání stávajícího kamenného opevnění břehu		90,000		
2	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 strojně	m3	90,000	292,00	26 280,00
			Nakládání odstraněného stávajícího opevnění břehů		90,000		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,000	35,55	533,25
			Nakládání jílu pro zatěsnění břehu		15,000		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000	51,70	775,50
			Převoz jílu k místu uložení		15,000		
5	K	162251142	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	90,000	84,70	7 623,00
			Převoz odstraněného kameniva na místo nového použití		90,000		
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	15,000	155,00	2 325,00
			Jílové těsnění v břehu		15,000		
	D	2	Zakládání				5 057,50
7	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	50,000	45,55	2 277,50
8	M	162251102	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	50,000	55,60	2 780,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				392 610,83
9	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	205,800	1 398,73	287 858,63
			Zához z nového kamene 686*0,3		205,800		
11	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	686,000	152,70	104 752,20
			Zához z nového kamene (zaměření geodet 30.10.2026) 2516-1830		686,000		
	D	998	Přesun hmot				94 965,55
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	439,208	216,22	94 965,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 03 - Nápustné zařízení - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2026

Zadavatel:
Obec Žeretice
IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-54 656,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-54 656,51**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 03 - Nápustné zařízení - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-54 656,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 278,38
1 - Zemní práce	-23 082,88
4 - Vodorovné konstrukce	-9 170,62
998 - Přesun hmot	-1 024,88
PSV - Práce a dodávky PSV	-21 378,13
767 - Konstrukce zámečnické	-21 378,13

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 03 - Nápustné zařízení - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-54 656,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-33 278,38
	D	1	Zemní práce				-23 082,88
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	-70,000	76,96	-5 387,20
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-31,000	227,83	-7 062,73
			Dle PD		33,000		
			Skutečnost		2,000		
			Méněpráce		31,000		
3	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	-31,000	208,89	-6 475,59
4	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	-70,000	18,32	-1 282,40
8	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-594,000	4,84	-2 874,96
			Dle PD - vzdálenost 38 km*33		1 254,000		
			Skutečnost - vzdálenost 20km*33		660,000		
			Méněpráce		594,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				-9 170,62
21	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	-8,250	1 111,59	-9 170,62
			Dle PD		46,250		
			Skutečnost		38,000		
			Méněpráce		8,250		
	D	998	Přesun hmot				-1 024,88
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-4,740	216,22	-1 024,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 04 - Sanace hráze - schody - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2026

Zadavatel:
Obec Žeretice
IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-24 370,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-24 370,25**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 04 - Sanace hráze - schody - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-24 370,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 370,25
1 - Zemní práce	-24 370,25

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 04 - Sanace hráze - schody - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-24 370,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-24 370,25
	D	1	Zemní práce				-24 370,25
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-8,000	227,83	-1 822,64
2	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	-8,000	208,89	-1 671,12
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-8,000	480,70	-3 845,60
6	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	-39,750	269,98	-10 731,71
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	-8,000	262,65	-2 101,20
10	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-304,000	4,84	-1 471,36
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-1,600	1 704,14	-2 726,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 05 - Oprava výpustného zařízení - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2026

Zadavatel:
Obec Žeretice
IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-80 583,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-80 583,65**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 05 - Oprava výpustného zařízení - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-80 583,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	-80 583,65
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	-1 368,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-79 215,45

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 05 - Oprava výpustného zařízení - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-80 583,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-80 583,65
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				-1 368,20
2	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	-10,000	136,82	-1 368,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 05 - Oprava výpustného zařízení - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2026

Zadavatel:
Obec Žeretice
IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**25 112,85**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 506,72	21,00%	946,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**26 059,26**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 05 - Oprava výpustného zařízení - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**25 112,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 112,85
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 006,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 106,13

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastavenich programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 05 - Oprava výpustného zařízení - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**25 112,85**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 112,85
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				2 006,72
1	K	115201512	Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	10,000	77,20	772,00
2	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	353,00	706,00
3	M	.SF643000W	KGK ZÁTKA VNĚJŠÍ 200	kus	2,000	264,36	528,72
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				23 106,13
4	K	R1	Zatěsnění otvoru v požeráku po demontáži potrubí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	789121151	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	m2	2,970	317,00	941,49
6	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,970	158,00	469,26
7	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,970	158,00	469,26
8	K	767831022	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu	m	3,080	794,00	2 445,52
9	M	MF	Šachtový žebřík, pozinkovaný, dl. 3,08 m, vnitřní šířka 400mm, vnější šířka 440 mm, děrované příčle 29 x 29 mm, včetně kotvícího materiálu	ks	1,000	15 780,00	15 780,00
10	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	4,000	71,70	286,80
11	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m každý den použití	m2den	20,000	1,95	39,00
12	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	4,000	43,70	174,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 06 - Oprava kamenného stupně - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.11.2026
Zadavatel:		IČ:	00272434
Obec Žeretice		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	02951746
Stavby rybníků s.r.o.		DIČ:	CZ02951746
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-29 010,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-29 010,28**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 06 - Oprava kamenného stupně - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-29 010,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 010,28
1 - Zemní práce	-2 137,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 157,77
96 - Bourání konstrukcí	-14 628,86
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	-2 716,86
998 - Přesun hmot	-1 368,82

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 06 - Oprava kamenného stupně - méněpráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-29 010,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-29 010,28
	D	1	Zemní práce				-2 137,97
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	-2,676	528,96	-1 415,50
2	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	-2,676	269,98	-722,47
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-8 157,77
3	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	-1,260	6 474,42	-8 157,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 06 - Oprava kamenného stupně - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2026

Zadavatel:
Obec Žeretice
IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 308,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**2 308,60**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 06 - Oprava kamenného stupně - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 308,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 308,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 308,60

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objekt:
SO 06 - Oprava kamenného stupně - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2026

Zadavatel: Obec Žeretice Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 308,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 308,60
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 308,60
1	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	2,000	607,00	1 214,00
2	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	125,00	250,00
3	K	985231131	Spárování zdiva cementovou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	2,000	360,00	720,00
4	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	62,30	124,60